

Sopralluogo dal Settembrin, rinviata di qualche mese l'apertura

Scritto da

Lunedì 22 Giugno 2015 12:12 -

Ne. Variante di Settembrin, oggi il consigliere delegato ai lavori pubblici e alla viabilità, della Città Metropolitana, Gianni Vassallo, ha effettuato un sopralluogo con i tecnici dell'Ente e l'impresa che esegue l'intervento sul by-pass, che dovrà eliminare un chilometro strozzature all'imbocco della provinciale 26 della Valgraveglia. "Avevamo individuato tre obiettivi temporali per quest'opera: a metà febbraio l'avvio della nuova fase dei lavori, prima di Pasqua le prove di carico e i collaudi ed entro luglio il completamento della struttura", ricorda Vassallo. I primi due li abbiamo raggiunti, mentre come è emerso oggi, per questioni legate all'impresa, dovremo rinviare di qualche mese il completamento definitivo dell'intervento".

Secondo le previsioni dei tecnici della Città Metropolitana e dell'impresa entro la fine di luglio saranno comunque terminate le ultime parti strutturali, da collaudare nella prima metà di agosto, e poi a settembre il cantiere ultimerà gli interventi di finitura necessari perché la variante sia pronta. Tutta la soletta in cemento armato del tratto sopraelevato fra i due ponti d'acciaio infatti è stata gettata, mancano ancora quella del ponte più a valle e la rampa di discesa dalla variante verso i terreni sulla sponda destra del Graveglia, che dovranno essere realizzare entro luglio. Ricordiamo che si tratta di una infrastruttura da 9 milioni di euro complessivi, cofinanziata dalla Regione per 6, dalla Provincia ora Città Metropolitana, per 1,8, dal Mef per 1 milione e per 200 mila euro dagli enti locali della vallata.