

## **Slitta a giovedì - venerdì la posa dei ponti al Settembrin**

Scritto da Simone Rosellini

Martedì 26 Febbraio 2013 17:10 - Ultimo aggiornamento Martedì 26 Febbraio 2013 17:25

---

Sono in ritardo due delle tre autogru attese in Val Graveglia per il varo dei due ponti il cui varo rappresenta il momento conclusivo dei lavori alla variante del Settembrin.

Una, in particolare, è rimasta bloccata dal maltempo nel Torinese e partirà alle 4 di domani mattina. La collocazione dei ponti sul torrente, pertanto, slitta tra giovedì e venerdì: “Non possiamo essere più precisi – dicono i tecnici della Provincia di Genova – perché bisogna verificare sul campo i tempi di montaggio e controllo delle gru e di tutte le manovre necessarie”.