

Chiesa: "Cantiere del Settembrin fermo e in stato di abbandono"

Scritto da

Venerdì 31 Maggio 2013 17:16 - Ultimo aggiornamento Venerdì 31 Maggio 2013 17:18

Ne. "Troppi ritardi per la variante del Settembrin, il cantiere è fermo e versa in condizioni di abbandono". Ad evidenziarlo è il consigliere regionale di Liguria Viva, Ezio Chiesa, che ha presentato un'interrogazione urgente alla giunta. Chiesa dice di avere effettuato un sopralluogo ed i lavori sembrano sospesi.

"Nel febbraio 2013 abbiamo assistito alla posa in opera dello scheletro portante solo del primo dei due ponti previsti", afferma, "mentre quello del secondo rimane posizionato sulla sponda del torrente Graveglia dove il crono programma dell'intervento, indica una variante viaria sopraelevata di tre metri e mezzo, rispetto alla zona d'argine del torrente, ma ad oggi", chiude Chiesa, "la strada è lontana ad essere completata". Ed intanto il gruppo di opposizione a Ne, Valgraveglia Insieme, ha scritto al commissario straordinario della provincia, Piero Fossati, per lo stato della provinciale 1, nel tratto Settembrin-Ponte Santa Lucia. Il capogruppo Fabrizio Podestà sottolinea il deterioramento del fondo stradale e coglie anche lui l'occasione per ribadire che gli interventi alla variante sono totalmente fermi.